

205

Strassen

S3.4

**Strassenbauprojekt Bahnhof Süd Begegnungszone
Kreditabrechnung**

Ausgangslage

Beim Bahnhof Schwerzenbach musste aufgrund der BAV-Auflage der Bahnzugang Süd umprojektiert werden. Davon war auch der Strassenraum der Gemeinde (Bereich Kornstrasse) betroffen. Aufgrund der geplanten Veloschnellroute musste der Bahnzugang nach Süden verschoben werden, wodurch sich der Querschnitt der Kornstrasse reduzierte.

Der sehr schmale Strassenraum der Kornstrasse wurde zu Gunsten der Verkehrssicherheit vergrössert und die Schleppkurve nach Süden verschoben. Durch die Verschiebung der Schleppkurve wurde einerseits der Vorbereich zur Liftanlage genügend gross und konnte anderseits eine grössere Veloabstellanlage realisiert werden. Der Fahrbereich der Kornstrasse wurde mittels Wassersteins von der Liftanlage, der Veloabstellanlage und dem Kundenbereich getrennt. Zusätzlich dient der Wasserstein als Leitlinie für Sehbehinderte. Im gesamten Abschnitt wurde ein recycelbarer Schwarzelbelag eingebracht. Anstelle der Pflasterung wurde ein Schachbrettmuster ausgeführt, welches als Aufmerksamkeitsfeld für die Begegnungszone dient. Im Bereich der Kornstrasse musste der bestehende Baum aufgrund der Bauarbeiten entfernt werden. Zu Gunsten der Gestaltung und als Projektergänzung wurde ein neuer Baum gepflanzt und mit einer neuen Sitzbank aufgewertet.

Für die Projektierung der Umgestaltung und Begegnungszone Bahnhof Süd bewilligte der Gemeinderat am 29. November 2021 ein Kredit von Fr. 53'709.00. Am 27. Februar 2023 wurde zur Ausführung vom Gemeinderat ein einmaliger Kredit – gebundene Ausgabe – von Fr. 200'000.00 bewilligt. Für die Signalisation wurde am 22. Mai 2023 ein Zusatzkredit – gebundene Ausgabe – in der Höhe von 9'000.00 bewilligt.

Die Arbeiten begannen im März 2023 und konnten per November 2023 vollständig ausgeführt und ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden.

Investitionskosten

Pos. KV	Arbeitgattung	Konto	Betrag
1	Projektierungskosten	5.6150.5010.07	58'399.41
2	Tiefbauarbeiten	5.6150.5010.07	191'139.90
3	Signalisationen	5.6150.5010.07	3'751.05
Gesamtkosten			253'290.36

In den Tiefbauarbeiten sind die zusätzlichen Gärtnerarbeiten, Beleuchtungsanpassung Bahnzugang Süd, die Reinigung/Spülung der Schlammsammler Kornstrasse 2 sowie die Kosten für die Publikation enthalten.

Investitionseinnahmen

Im Rahmen dieses Projekt wurden Einnahmen über Fr. 969.35 verbucht.

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen damit Fr. 252'321.01.

Projektierungskosten	58'399.41
Baukosten Tiefbauarbeiten & Signalisation	194'890.95
Investitionseinnahmen, Beteiligung SBB Baum	- 969.35
Anschaffungswert	252'321.01

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Bau- und Projektierungskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditunterschreitung von Fr. 10'387.99.

Kreditanträge vom 29.11.2021, 27.02.2023 & 22.05.2023	262'709.00
Abrechnung vom 27. November 2024	252'321.01
Kreditunterschreitung	-10'387.99

Aufgrund der von Jak. Scheifele AG offerierten Pauschale resultierten tiefere Baukosten. Trotz den zusätzlichen Mehrkosten für die Projektierung und dem zusätzlichen Baum mit einer Sitzbank, welche nicht budgetiert waren, fielen die Baukosten tiefer aus.

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST

- I. Die Kreditabrechnung über das Strassenbauprojekt Bahnhof Süd Begegnungszone mit Gesamtkosten von Fr. 252'321.01 wird genehmigt und die Kreditunterschreitung von Fr. 10'387.99 zur Kenntnis genommen.
- II. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die Abrechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle nachzuführen.

KOMMUNIKATION

- I. Dieser Beschluss ist öffentlich.

Auszug aus dem Protokoll

des Gemeinderates

Sitzung vom 16. Dezember 2024

- II. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Medienmitteilung
- III. Kurzttext für die Medienmitteilung: Für das Strassenbauprojekt Bahnhof Süd Begegnungszone bewilligte der Gemeinderat einen totalen Investitionskredit von Fr. 262'709.00. Die Kreditabrechnung zeigt einen Nettoaufwand in der Höhe von Fr. 252'321.01. Gegenüber dem bewilligten Kredit resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 10'387.99. Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung genehmigt und die Kreditunterschreitung zur Kenntnis genommen.
- IV. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Thomas Kuhn, Tiefbauvorstand

MITTEILUNG AN

- Rechnungsprüfungskommission
- Finanzvorstand
- Tiefbauvorstand
- Abteilung Finanzen
- Abteilung Bau und Liegenschaften
- Leiter Betriebsunterhalt

NAMENS DES GEMEINDERATES



Martin Hermann
Gemeindepräsident



Martin Noser
Gemeindeschreiber

Versandt: 23. DEZ. 2024