

30

Wasserversorgung

W1.1.4

**Leitungsersatz Wasserleitung Familiengärten
Areale Muchel und Erlenteil, Kreditabrechnung**

Ausgangslage

Für den Leitungsersatz der Wasserleitungen in den beiden Familiengartenareale Muchel und Erlenteil wurde mit Beschluss Nr. 96 vom 17. Juli 2023 ein einmaliger Kredit in der Höhe von Fr. 82'500.00, zu Lasten der Investitionsrechnung Konto 5.3420.5030.05, bewilligt.

Investitionskosten

Gemäss Buchhaltungsnachweis der Abteilung Finanzen präsentieren sich die Zahlen der Schlussabrechnung wie folgt:

Aufwandposition		Kosten in Fr.	Budget in Fr.
1	Leitungsbau und Armaturen	30'020.80	35'000.00
2	Tiefbauarbeiten	31'978.85	32'500.00
3	Leitungen einmessen Gossweiler	689.80	1'500.00
4	Material Wege örtlich reparieren	10'700.38	13'500.00
Total Baukosten		73'389.83	82'500.00

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Investitionskosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditunterschreitung von Fr. 9'110.17.

Die tieferen Investitionskosten sind darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeitenden des Betriebsunterhaltes mehr Eigenleistungen als angedacht erbracht haben und somit weniger Kosten für externe Dienste angefallen sind.

Aktivierung der Nettoinvestition

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Auszug aus dem Protokoll

des Gemeinderates
Sitzung vom 4. März 2024

Anlagekategorie	Nutzungs- dauer	Konto ER	Konto Bilanz	Anschaffungs- wert
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	3420.3300.30	1403.00	73'389.83
Anschaffungswert				73'389.83

Projektierungskosten

Für das ursprünglich geplante Projekt offerierte die Hetzer, Jäckli und Partner AG, Uster, die Projektierung und Ausführung des Leitungersatzes Wasserleitung Familiengärten zum Preis von Fr. 221'000.00 (exkl. MWST). Aufgrund der hohen Kosten wurde dieses Projekt nicht weiterverfolgt. Wie bereits mit der Kreditbewilligung festgehalten wurde, sind die Projektierungskosten für das ursprünglich vorgesehene Projekt in der Höhe von Fr. 6'020.20, zu Lasten der Erfolgsrechnung Konto 5.3420.3301.30, auszubuchen.

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST

- I. Die Kreditabrechnung über das Projekt «Leitungersatz Familiengärten» mit Gesamtkosten von Fr. 73'389.83 wird genehmigt und die Kreditunterschreitung von Fr. 9'110.17 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
- II. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die Abrechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle nachzuführen und die Projektierungskosten für das ursprünglich vorgesehene Projekt in der Höhe von Fr. 6'020.20, zu Lasten der Erfolgsrechnung Konto 5.3420.3301.30, auszubuchen.

KOMMUNIKATION

- I. Dieser Beschluss ist öffentlich.
- II. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Medienmitteilung
- III. Kurztext für die Medienmitteilung: Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung über das Projekt «Leitungersatz Familiengärten» mit Gesamtkosten von Fr. 73'389.83 genehmigt und die Kreditunterschreitung von Fr. 9'110.17 zustimmend zur Kenntnis genommen. Die tieferen Investitionskosten sind darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeitenden des Betriebsunterhaltes mehr Eigenleistungen als angedacht erbracht haben und somit weniger Kosten für externe Dienste angefallen sind.
- IV. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Esther Borra, Hochbauvorständin

Auszug aus dem Protokoll

des Gemeinderates

Sitzung vom 4. März 2024

MITTEILUNG AN

- Rechnungsprüfungskommission
- Hochbauvorständin
- Finanzvorstand
- Abteilung Bau und Liegenschaften
- Leiter Betriebsunterhalt
- Abteilung Finanzen

NAMENS DES GEMEINDERATES



Martin Hermann
Gemeindepräsident



Martin Noser
Gemeindeschreiber

Versandt:

- 6. MRZ, 2024

