

7.1.2. 7. Umwelt / 1. Wasserversorgung / 2. Unterhalt

17 Ersatz Wasserzähler und Funkmodule, Kreditabrechnung

Ausgangslage

Anlässlich der Ablesung der Wasserzähler im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass die Batterien der Funkmodule nicht mehr funktionstüchtig sind und eine sehr aufwendige «Handablesung» durchgeführt werden musste. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass die Batterienlaufzeit entgegen den Angaben der GWF Mess-Systeme AG von 15 Jahren nur 10 Jahre beträgt.

Für den Ersatz der Wasserzähler und Funkmodule bewilligte der Gemeinderat am 3. Februar 2020 einen Kredit – gebundene Ausgabe – von Fr. 80'000.00 für das Jahr 2020, Fr. 45'000.00 für das Jahr 2021 und Fr. 65'000.00 für das Jahr 2022.

Investitionskosten

Pos. KV	Ausgaben	Konto	Betrag
1	Wasserzähler & Funkmodule 2020	5.7101.5060.00	80'831.05
2	Wasserzähler & Funkmodule 2021	5.7101.5060.00	39'994.40
3	Wasserzähler & Funkmodule 2022	5.7101.5060.00	57'131.10
Total			177'956.55

Mehrwertsteuer

Da in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Abfall eine Mehrwertsteuerpflicht besteht, können die bezahlten Vorsteuern bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) mittels den quartalsweise einzureichenden Mehrwertsteuerabrechnungen zurückgefordert werden. Aus diesem Grund werden die Investitionskosten exklusive Mehrwertsteuer berechnet.

Investitionseinnahmen

Im Rahmen dieses Projekt wurden keine Einnahmen verbucht.

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen damit Fr. 177'956.55.

Investitionskosten	177'956.55
Investitionseinnahmen	0.00
Anschaffungswert	177'956.55

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditunterschreitung von Fr. 12'043.45.

Kreditantrag vom 03.02.2020	190'000.00
Abrechnung Verpflichtungskredit	177'956.55
Kreditunterschreitung	-12'043.45

Die tieferen Kosten sind darauf zurückzuführen, dass zwei Wasserzähler weniger als angenommen ersetzt werden mussten und eine ausserordentliche Rückvergütung für die alten Wasserzähler erfolgte.

Der Gemeinderat Schwerzenbach beschliesst

1. Die Kreditabrechnung über den Ersatz der Wasserzähler und Funkmodule mit Gesamtkosten von Fr. 177'956.55 wird genehmigt und die Kreditunterschreitung von Fr. 12'043.45 zur Kenntnis genommen.
2. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die Abrechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle nachzuführen.

Öffentlichkeit und Kommunikation

1. Dieser Beschluss ist öffentlich.
2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Medienmitteilung
3. Kurztext für die Medienmitteilung:
Für den Ersatz der Wasserzähler und Funkmodule bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 22 vom 3. Februar 2020 einen Investitionskredit von Fr. 190'000.00. Die Kreditabrechnung zeigt einen Nettoaufwand in der Höhe von Fr. 177'956.55. Gegenüber dem bewilligten Kredit resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 12'043.45. Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung genehmigt und die Kreditunterschreitung zur Kenntnis genommen.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Thomas Kuhn, Tiefbauvorstand

Mitteilung an

- 1 Rechnungsprüfungskommission
- 2 Finanzvorstand
- 3 Tiefbauvorstand
- 4 Abteilung Finanzen
- 5 Abteilung Bau und Liegenschaften
- 6 Leiter Betriebsunterhalt

Für den Gemeinderat Schwerzenbach

Martin Hermann
Gemeindepräsident

Martin Noser
Gemeindeschreiber