

Gleisarbeiten

Stettbach – Schwerzenbach ZH



Dauer: 26.05.2024 bis 09.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen diese Unterhaltsarbeiten vor, damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich unterwegs sind. Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.

Übersicht über die vorgesehenen Nachtarbeiten

Die nachstehend angegebenen Nächte verstehen sich inklusive Reservenächte. Beachten Sie bitte, dass kurzfristig Änderungen auftreten können.

Von	Bis	Zeit	Art der Arbeiten
So 26.05.2024	Fr 31.05.2024	23:00 – 06:00	Deponieplätze vorbereiten, Weichen- und Gleisjochablad
So 02.06.2024	Fr 07.06.2024		Vorarbeiten Umbau
So 09.06.2024	Di 11.06.2024		Vorarbeiten, Abbruch Weichenverbindung
Di 11.06.2024	Fr 14.06.2024		Vorarbeiten, Stopfarbeiten
Sa 15.06.2024	Sa 15.06.2024	16:00 – 24:00	Rangierarbeiten und Ablad in Dübendorf
So 16.06.2024	Fr 21.06.2024	20:30 – 06:00	Weichen- und Gleisjochwechsel, Schotterreinigung, Stopf- und Nacharbeiten
So 23.06.2024	Fr 28.06.2024		
So 30.06.2024	Fr 05.07.2024		
So 07.07.2024	Fr 12.07.2024	23:00 – 06:00	Schweiss- und Nacharbeiten
So 14.07.2024	Fr 19.07.2024		Schweiss-, Stopf- und Nacharbeiten
So 21.07.2024	Fr 26.07.2024		Nacharbeiten
So 28.07.2024	Fr 02.08.2024		Nach- und Aufräumarbeiten
So 04.08.2024	Mo 05.08.2024		
Mo 05.08.2024	Fr 09.08.2024		Verlad von Weichenteilen und Gleisjoche

Es entstehen Zugsausfälle, welche durch Busse ersetzt werden. Infos erhalten Sie an den betroffenen Bahnhöfen, im Online-Fahrplan www.sbb.ch/fahrplan oder der SBB Mobile App.

Die Baulogistik wird schienenengebunden ausgeführt ab Dübendorf und Schwerzenbach ZH. Im Bereich der Installationsplätze wird Material auf- und abgeladen.

Freundliche Grüsse



Hans Hüppin
Bauleiter

Informationen zu regionalen Bauarbeiten www.sbb.ch/unterhalt



SBB AG

Infrastruktur Verfügbarkeit und Unterhalt Region Ost

Remisenstrasse 7, 8004 Zürich

E-Mail: vu-rot-auftraege@sbb.ch

www.sbb.ch/unterhalt